PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT VỀ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GTVT

(Tổng hợp báo cáo từ các đơn vị đến 30/6/2009)

	Nội dung kết luận và giao nhiệm vụ
	Kết quả thực hiện
	Đơn vị chủ trì xử lý

	I. Thông báo số 33/TB-VPCP ngày 04/02/2009 và văn bản số 832/BGTVT-VPBCĐ ngày 17/02/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT

	1. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thành dự thảo đề án "Xây dựng kế hoạch và phương thức thu hút, tạo nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm ngành GTVT", trình Bộ trong quý I/2009 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Nhà nước.
	Bộ GTVT đã có văn bản số 4135/BGTVT-KHĐT ngày 22/6/2009 báo cáo TTgCP.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	2. Chủ trì, phối hợp với các Cục chuyên ngành là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền rà soát tình hình thực hiện các dự án BOT và năng lực thực hiện của các Nhà đầu tư BOT đã đăng ký, báo cáo Bộ giải pháp xử lý để sớm triển khai các công trình, dự án trọng điểm.
	Đã báo cáo Bộ trưởng ngày 09/6/2009.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	3. Chủ trì chuẩn bị tài liệu để báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về “Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Việt Nam 2 - Vitranss 2” ngay sau khi hoàn thành dự án quy hoạch (dự kiến cuối quý I đầu quý II/2009).
	Đã báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngày 02/6/2009.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	4. Dự án đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương: Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận tham mưu cho Bộ làm việc với Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn còn thiếu cho dự án và triển khai các thủ tục vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc để xây dựng Trung tâm điều hành đường cao tốc.
	- Về vốn: ngày 12/5/2009 Bộ Tài chính đã ứng 2.000 tỷ (6691/BTC-ĐT).
- Trung tậm điều hành: MOD của hệ thống ITS đã được ký giữa Đại diện CP Việt Nam và EDCF. Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo TTgCP (3892/BGTVT-KHĐT).
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	5. Dự án đường Hồ Chí Minh: Vụ Kế hoạch đầu tư và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh rà soát, trình Bộ danh mục các dự án thành phần giai đoạn 2 đủ điều kiện khởi công trong năm 2009 và đề xuất việc bố trí vốn thực hiện trong năm 2009 và những năm tiếp theo, trong đó ưu tiên các dự án thành phần nhằm nối thông, hoàn chỉnh, phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường.
	Bộ đã có văn bản số 3601/BGTVT-KHĐT ngày 02/6/2009 đăng ký kế hoạch vốn TPCP 2009, trong đó có dự án đường HCM.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	6. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT thẩm định thiết kế cơ sơ điều chỉnh để nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục, triển khai thi công đồng loạt các gói thầu vào tháng 4/2009.
	Đang điều chỉnh TKCS đồng thời với TKKT, đang chờ ý kiến thoả thuận của Hà Nội, Hải Phòng (Hải Dương đã có ý kiến). Dự kiến T10/2009 xong điều chỉnh TKCS và TKKT.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	7. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư trình Bộ danh mục và thời hạn khởi công, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT trong năm 2009 để Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất (Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ báo cáo trước 20/02/2009).
	Bộ đã có văn bản số 2257/BGTVT-VPBCĐ ngày 14/4/2009 báo cáo quý I về các dự án trọng điểm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước.
	Cục QLXD & Chất lượng CTGT

	8. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư, các Cục chuyên ngành và các cơ quan liên quan hoàn thành dự thảo đề án “Cơ chế đặc thù áp dụng cho các dự án trọng điểm ngành GTVT”, trình Bộ trong quý I/2009 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Nhà nước.
	Đang nghiên cứu tình hình triển khai cụ thể các dự án trọng điểm để tham mưu báo cáo Bộ xem xét theo hướng có một cơ chế riêng cho từng dự án nếu cần thiết.
	Cục QLXD & Chất lượng CTGT

	9. Chủ trì, dự thảo văn bản trình Bộ gửi các Chủ đầu tư, Ban QLDA yêu cầu thực hiện việc chính thức phê duyệt và thanh toán, điều chỉnh dự toán do biến động giá ngay sau khi đã tiến hành việc tạm duyệt và tạm thanh toán. Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện của các Chủ đầu tư, Ban QLDA về nội dung đã nêu.
	Bộ đã có văn bản số 1320/BGTVT-QLXD ngày 10/3/2009 về việc khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và phê duyệt dự toán điều chỉnh giá.
	Cục QLXD & Chất lượng CTGT

	10. Phối hợp chặt với các cơ quan của Bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư để xử lý các vướng mắc trong việc điều chỉnh giá do biến động giá.
	Đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của các Bộ ngành liên quan để kịp thời xử lý các vướng mắc.
	Cục QLXD & Chất lượng CTGT

	11. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 đoạn Mai Dịch - Cầu Diễn và Cầu Diễn - Nhổn: Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT đôn đốc Ban QLDA 6, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án và phối hợp chặt chẽ với UBND Tp. Hà Nội khẩn trương hoàn thành, bàn giao mặt bằng thi công. Thảo luận với Tp. Hà Nội khả năng chuyển giao chủ đầu tư dự án cho thành phố và đề xuất báo cáo Bộ.
	Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đôn đốc Ban QLDA và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời có văn bản gửi Tp. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ GPMB. Trong các cuộc họp với Tp. Hà Nội đã đề cập việc chuyển giao CĐT nhưng Tp HN không thống nhất.
	Cục QLXD & Chất lượng CTGT

	12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ ban hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Ngành về thi công và quản lý, khai thác đường Metro và đường sắt đô thị trên cao (kể cả phương án đưa thành một hợp phần của các dự án).
	Đã đưa vào kế hoạch năm 2010.
	Vụ Khoa học công nghệ

	13. Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây: VEC chủ động phối hợp với các địa phương và Bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện GPMB và ban hành khung chính sách GPMB của dự án đảm bảo hài hoà giữa chính sách của địa phương và của nhà tài trợ đã được thống nhất.
	- NB-LC: cơ bản hoàn thành việc đo đạc và kiểm đếm. VEC đã chuyển kinh phí để chi trả và bàn giao mặt bằng.
- HLD: đang lập PA bồi thường chi tiết.
- Khung chính sách GPMB: VEC đã báo cáo Bộ TN&MT để Bộ có cơ sở hướng dẫn khung chính sách hài hoà.
	Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

	14. Dự án Nhà ga sân bay quốc tế T2 - Nội Bài: Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2238/TTg-KTN ngày 22/12/2008; phối hợp với các cơ quan của Bộ Xây dựng thống nhất phương án kiến trúc của nhà ga; phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư trong việc đăng ký vốn ODA của Nhật Bản, đồng thời với việc tích cực, chủ động triển khai các hạng mục của dự án sử dụng nguồn vốn vay trong nước.
	- TTCP đã có văn bản 609/TTg-KTN ngày 23/4/2009 đồng ý phương án kiến trúc (PA1).
- TTCP cho phép sử dụng vốn vay JICA cho xây lắp và TVGS. Có văn bản đề nghị CP Nhật Bản cấp tín dụng ưu đãi tài khoá 2009 xếp thứ nhất trong các dự án mới (2896/BKH-ĐTĐN ngày 27/4/2009).
	Cục Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Cảng HKMB

	II. Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 22/5/2009 và văn bản số 38/VPBCĐ ngày 01/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT (Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo thừa uỷ quyền thông báo ý kiến Bộ trưởng)

	1. Hoàn thiện đề án “Huy động vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải” để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (Thủ tướng Chính phủ qui định giao nộp trong tháng 5/2009).
	Bộ GTVT đã có văn bản số 4135/BGTVT-KHĐT ngày 22/6/2009 báo cáo TTgCP.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	2. Thường xuyên kiểm tra, đề xuất, báo cáo Bộ về kế hoạch điều tiết vốn cho các Dự án trong kế hoạch vốn ngân sách được giao hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các Dự án.
	Đã và đang triển khai.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	3. Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đường HCM làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí đủ vốn cho các hạng mục của giai đoạn 2 dự án đường Hồ Chí Minh, đảm bảo mục tiêu nối thông tuyến với qui mô 2 làn xe từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) vào năm 2010.
	Bộ đã có văn bản số 3601/BGTVT-KHĐT ngày 02/6/2009 gửi Bộ KHĐT, TC đăng ký vốn TPCP 2009, trong đó có dự án HCM.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	4. Đề xuất, báo cáo Bộ việc cân đối đảm bảo đủ vốn cho dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc thuộc phần trách nhiệm của Bộ. Phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Thăng Long để kịp thời báo cáo Bộ làm việc với UBND Tp. Hà Nội trong trường hợp chậm bố trí vốn theo nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 1042/TTg-CN ngày 01/8/2007.
	Bố trí vốn năm 2009 được 1194 tỷ, trong đó vốn TW 600 tỷ; vốn Tp.HN 594 tỷ (KH là 2.900 tỷ).
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	5. Chủ trì, phối hợp với VEC thẩm định điều chỉnh TMĐT, làm việc với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính và Nhà tài trợ để xác định cơ cấu vốn cho Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong đầu quí III/2009.
	VEC chưa đề nghị điều chỉnh TMĐT.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	6. Khẩn trương thẩm định điều chỉnh Dự án và TKCS dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khi Nhà đầu tư trình để đảm bảo các thủ tục theo qui định và tiến độ thực hiện dự án.
	Hiện nhà đầu tư đang điều chỉnh TKCS, TKKT, chưa trình Bộ.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	7. Đối với dự án nhà ga quốc tế T2 Nội Bài: Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty cảng Hàng không miền Bắc tiếp tục làm việc với JICA về nguồn vốn; thẩm định trình Bộ phê duyệt Dự án ĐTXD trong tháng 6/2009 để Chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ TKKT trong tháng 9/2009 và báo cáo Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước thông qua trước khi phê duyệt. Trình Bộ các thủ tục liên quan đến việc quyết định Chủ đầu tư của dự án theo phương thức, nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ quyết định.
	Đã làm việc với Bộ KHĐT và JICA về vốn đợt 2 tài khoá 2009 cho công tác xây lắp, thiết bị và TVGS. Đã đề nghị TTCP cho sử dụng nguồn vốn đối ứng theo hình thức ngân sách cấp để triển khai công việc còn lại. Cuối T6/2009 chủ đầu tư sẽ trình BC NCKT.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	8. Đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam: phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương làm rõ phương án vốn cho Dự án, thực hiện các thủ tục thẩm tra Báo cáo đầu tư, báo cáo để Bộ báo cáo thường trực Chính phủ trong tháng 6/2009.
	Bộ đã phê duyệt KH chỉ định thầu TV thẩm tra BCĐT. Hiện TCty đang thẩm tra hồ sơ để trình duyệt.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	9. Phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai Dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.
	Đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để trả lời về điều chỉnh TKCS dự án, trả lời TCty HHVN.
	Vụ Kế hoạch đầu tư

	10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ, các Cục quản lý chuyên ngành, các Chủ đầu tư và các Ban QLDA trong việc phát hiện, đề xuất, báo cáo Bộ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để chủ động tháo gỡ hoặc báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.
	Đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
	Cục QLXD & Chất lượng CTGT

	11. Dự thảo văn bản để Bộ ký gửi UBND Tp. Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình về việc đẩy nhanh công tác GPMB các dự án Láng - Hoà Lạc, đường Vành đai 3 Mai Dịch - Pháp Vân (giai đoạn 1), đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường Hồ Chí Minh (nút Xuân Mai), đường cao tốc Giẽ - Ninh Bình.
	Bộ GTVT đã có nhiều văn bản gửi các tỉnh, thành phố có dự án đi qua đẩy nhanh công tác GPMB nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.
	Cục QLXD & Chất lượng CTGT

	12. Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu tại điểm II.2 thông báo số 164/TB-VPCP ngày 22/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thủ tục triển khai đấu thầu đối với các gói thầu còn lại của Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
	Bộ đã phê duyệt HSMT của 6 gói thầu và đã tổ chức đấu thầu. Riêng còn 2 gói thầu số 4 và 5 đang xem xét để phê duyệt. Tuy nhiên về tính pháp lý việc phê duyệt 02 gói thầu này hiện nay là chưa có vốn để thực hiện.
	Cục QLXD & Chất lượng CTGT

	13. Thực hiện các nội dung liên quan thuộc các dự án do đơn vị mình thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 22/5/2009.
	Đã triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo kết luận của Phó Thủ tướng tại thông báo số 164/TB-VPCP.
	Chủ đầu tư, Ban QLDA các dự án trọng điểm

	14. Rà soát các vướng mắc, tồn tại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và sớm hoàn tất các thủ tục về chuẩn bị và thực hiện dự án trình Bộ xem xét, quyết định các công trình, dự án trọng điểm.
	Đã rà soát các vướng mắc, tồn tại được nêu tại phụ lục tóm tắt tình hình thực hiện dự án; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ đẩy nhanh tiến độ dự án.
	Chủ đầu tư, Ban QLDA các dự án trọng điểm
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